## MyProject PizzaTime

8 мар. 2025 г.

http://

Управляющий проектом

**Сроки проекта** 20 янв. 2025 г. - 8 мар. 2025 г.

Выполнено76%Задачи13Исполнители8

Разработка мобильного приложения для курьеров пиццерии с использованием современных технологий FastAPI, PostgreSQL и Kotlin.

Название	Дата начала	Дата окончания
Составление плана проекта	20.01.2025	22.01.2025
Обзор и анализ актуальных технологий	23.01.2025	25.01.2025
Изучение и анализ существующих приложений конкурентов	29.01.2025	30.01.2025
Проектирование структуры, разработка и настройка базы данных	03.02.2025	04.02.2025
Реализация аутентификации и авторизации	05.02.2025	11.02.2025
Развертывание серверной части приложения	12.02.2025	13.02.2025
Реализация интерфейса мобильного приложения	17.02.2025	20.02.2025
Создание экрана заказа	20.02.2025	20.02.2025
Создание экрана личного кабинета	19.02.2025	19.02.2025
Создание экрана со списком заказов	18.02.2025	18.02.2025
Создание экрана аутентификации	17.02.2025	17.02.2025
Поиск и устранение ошибок	24.02.2025	28.02.2025
Тестирование интерфейса мобильного приложения	03.03.2025	07.03.2025

## Исполнители

Римя	Стандартная роль backend-разработчик	
Сливина Елизавета		
Швецов Кирилл	frontend-разработчик	
Компьютер 1	материальный ресурс	
Ноутбук	материальный ресурс	
Visual Studio Code	материальный ресурс	
Android Studio	материальный ресурс	
Docker	материальный ресурс	
PostgreSQL	материальный ресурс	

Дата начала Дата ок...

20.01.2025 22.01.2025

23.01.2025 25.01.2025

29.01.2025 30.01.2025

03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 11.02.2025

12.02.2025 13.02.2025

17.02.2025 20.02.2025

24.02.2025 28.02.2025

03.03.2025 07.03.2025

февраля 2025

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

**GanttChart** 

Создание экрана аутентификации 17.02.2025 17.02.2025

Название

Составление плана проекта

Обзор и анализ актуал...

Изучение и анализ сущ...

Проектирование структ..


Реализация аутентифик...

Развертывание серверн...

Реализация интерфейса...


Поиск и устранение ошибок

Тестирование интерфей...



4

Занятость ресурсов



5