## MyProject PizzaTime

15 мар. 2025 г.

http://

Управляющий проектом Сливина Елизавета

**Сроки проекта** 20 янв. 2025 г. - 8 мар. 2025 г.

Выполнено77%Задачи9Исполнители10

Разработка мобильного приложения для курьеров пиццерии с использованием современных технологий FastAPI, PostgreSQL и Kotlin.


Название	Дата начала	Дата окончания	
Составление плана проекта	20.01.2025	22.01.2025	
Обзор и анализ актуальных технологий	23.01.2025	25.01.2025	
Изучение и анализ существующих приложений конкурентов	29.01.2025	30.01.2025	
Проектирование структуры базы данных	03.02.2025	04.02.2025	
Разработка и настройка базы данных	05.02.2025	07.02.2025	
Реализация аутентификации и авторизации	10.02.2025	16.02.2025	
Развертывание серверной части приложения	18.02.2025	21.02.2025	
Поиск и устранение ошибок в коде	24.02.2025	28.02.2025	
Тестирование серверной части мобильного приложения	03.03.2025	07.03.2025	

## Исполнители


Имя Стандартная роль	
Сливина Елизавета	управляющий проектом
Швецов Кирилл	frontend-разработчик
Компьютер 1	материальный ресурс
Ноутбук	материальный ресурс
Visual Studio Code	материальный ресурс
Android Studio	материальный ресурс
Docker	материальный ресурс
PostgreSQL	материальный ресурс
Сливина Елизавета	backend-разработчик
Швецов Кирилл	системный администратор

**GanttChart** 





Занятость ресурсов



5